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1 Vorgang, Veranlassung

Die Stadt Rendsburg hat als Grundstilckseigentiimer der ehem. Eiderkaserne den Riickbau
der Gberwiegenden Anzahl der Gebdude, als auch der Oberfléchen geplant, um im Rahmen
eines stadtebaulichen Nutzungskonzeptes die zivile Nachnutzung des Geléndes der ehema-
ligen Eiderkaserne in Rendsburg zu erméglichen. Hierfiir wurde der so genannte ,Masterplan
Neuwerk-West" aufgestelit, der Wohnbebauung und weitere Mischnutzungen (Bildung Kul-
tur) auf dem ca. 19,3 ha groRen Areal vorsieht.

Das Grundstiick der ehem. Eiderkaserne befindet sich im westlichen Stadtzentrum, umge-
ben von dem Kreiskrankenhaus, dem Helene-Lange-Gymnasium, dem Herder-Gymnasium,
dem Kulturzentrum und der Freibadanlage. Von den ca. 19,3 ha waren ca. 3,5 ha durch Ge-
béude versiegelt sowie ca. 5,7 ha als Verkehrsfiachen ausgebaut (Beton- und Asphaltfla-
chen). Die restlichen verbleibenden Flichen von ca. 10,1 ha waren zum einen mit Schotter
angedeckte Parkplatze sowie Grunflachen. Einen Uberblick tber die Lage der Gebiude des
Grundstiickes vor dem Riickbau liefert der Plan B09.031.1 Riickbauabschnitte 1 - 3.

Die militérische Nutzung des Grundstiicks begann um 1859. Die Anlagen und Unterkiinften
wurden seitdem stetig erweitert (s. Plan Zeitschnitt Gebsdudebestand KVF Phase | 2005)

Im Zuge der militdrischen Nutzung des Geléndes kam es zu punktuellen Bodenverunreini-
gungen an den Tankstellen, die im Zeitraum der militdrischen Nutzung bereits saniert wur-
den.

Durch die lange Nutzungsdauer mit den permanenten Erweiterungen wurden jedoch auch
Schadstoffe z.T. groRfléchig uber die Liegenschaft verbracht (Aufspiilung Anfang des 20.
Jhdt. s. Anlage 9).

Ebenfalls ist eine Altablagerung im Bereich der ehem. Wehrau als Verdachtsfliche bekannt
gewesen.

Die Ingenieurgesellschaft Possel & Partner GmbH & Co.KG (IPP) wurde am 21.10.2009 von
der BIG-St&dtebau als treuhéndischer Sanierungstrager der Stadt Rendsburg (BIG) fir die
Grundlagenerhebung, Ersteliung der Verdingungsunterlagen, Begleitung im Vergabeverfah-
ren sowie fir die Bauleitung des Riickbaus beauftragt.

Am 03.09.2009 wurde die IPP von der BIG mit der Erstellung eines Schadstoffkatasters der
rickzubauenden Geb&ude der ehem. Eiderkaserne beauftragt. Weitere Beauftragungen folg-
ten am 10.09.2009 fir die Erstellung einer Artenschutzrechtlichen Priifung mit dem dazuge-
hérigen Nachtrag vom 09.02.2010 fiir eine Héhlenbaumkartierung. Aufgrund der Insolvenz
der Fa. Sperling GmbH musste eine Neuausschreibung fir die noch nicht rickgebauten
Bauwerke erfolgen. Der Nachtrag fiir den daraus resultierenden Mehraufwand wurde am
02.08.2012 geschlossen.
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2 Kenntnisstand vor Riickbaubeginn / vorbereitende Arbeiten

21 Vorhandene Unterlagen und Berichte

For die Planung des Rickbaus wurde der IPP eine DVD mit Daten von der BIG iibergeben.
Diese DVD wurde von dem Vermessungsbiro Overath & Sand, Paradeplatz 9, 24768
Rendsburg zusammengestellt, und enthielt nahezu zu jedem Gebdude und Anlagenteil der
ehem. Eiderkaserne alte Lagepléne, Schnitte sowie sonstige Unterlagen zu den Geb&uden
(Prufungsbuch der Blitzschutzanlage, Priifungen der elektrische Anlagen, Abfallentsorgung,
codegesteuerte Elektro-Turoffneraniagen, etc.). Ebenfalls befand sich ein Ordner tiber das
Altlastenprogramm der Bundeswehr auf dem Datentréager. Baubeschreibungen und aktuelle
Bestandszeichnungen der Geb&ude waren nicht enthalten.

2.2  Altlastenprogramm der Bundeswehr

In der nachfolgenden Tabelle 1 sind die im Zuge unterschiedlicher MaRnahmen auf dem
Grundstiick durchgefiihrte Untersuchungen im Hinblick auf das Altlastenprogramm der Bun-
deswehr aufgelistet:

Datum | Gutachter Bericht

12-2003 i?.'gﬁ:ftprﬁgﬂer Ingenieurge- Historisch-genetische Kurzrekonstruktion

04-2005 |IGU, Kiel Endbericht Phase |

07-2005 |IGU, Kiel Tankstelle Geb. 35a, Ausbau der Erdtanks

09-2005 |IGUY, Kiel Bodensanierung im Bereich der Tankstelle Geb. 35b
01-2006 |IGU, Kiel Endbericht Phase lla

08-2006 |IGU, Kiel Endbericht Phase b

Tabelle 1: Vorliegende Untersuchungen und Berichte
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Wéhrend der Planung fiir den Rickbau wurden weitere Bodenuntersuchungen zur Uberprii-
fung der Versickerungsfahigkeit auf dem Gelénde durch die Fa. GSB durchgefiihrt.

Durch das Baugrundgutachten vom 19.05.2010 von GSB, Bredenbek, wurde eine ,Grundbe-
lastung® von PAK auf dem Gelénde festgestellt. Als Ergebnis dieser Untersuchung wurden
weitere Gutachten durch Dipl. - Geol. Harro Ziegenmeyer, Tomesch, aufgestellt:

12.03.2010 | Auswertung der vorliegenden Gutachten—Zusammenfassung der Ergebnisse

Flachenhafte Untersuchung der Auffiillungen auf entsorgungsrelevante Belastun-
gen und deren Einfluss auf die Versickerungsfahigkeit

25.04.2010

26.05.2010 | Kontaminationsuntersuchungen hinsichtlich der Versickerungsfahigkeit

Flachenhafte Untersuchung der Auffiillungen auf Belastungen und deren Einfluss

10.06.2010 auf die Versickerungsfahigkeit

Tabelle 2: Auswertungen / Untersuchungen durch ZUG

2.3 Problembehaftete Bausubstanz in den Gebduden

Bei den rickzubauenden Gebéuden handelte es sich um Gebéude unterschiedlicher Baujah-
re. Die iiberwiegende Anzahl der rickgebauten Gebdude wurde zwischen 1940 bis 1980 er-
richtet. Eine Vielzahl an Schadstoffen wurde in den Geb&uden vorgefunden. Bei den Schad-
stoffen handelte es sich Uberwiegend um Asbest, kinstliche Mineralfasern, sowie PAK-
haltige Baustoffe (Dichtschnire, Rohrummantelungen, Attiken, Fliesen, Trennschichten in
Decken, Fenster). in geringem Umfang wurden auch PCB-haltige Baustoffe vorgefunden. In
den Gebduden waren vorwiegend Leuchtstoffréhren als Leuchtmittel eingesetzt, die eben-
falls vor Riickbau zerstdrungsfrei ausgebaut und entsorgt wurden mussten.

Die vorgefundenen Schadstoffe wurden erfasst, und in einem Schadstoffkataster beschrie-
ben. Das Schadstoffkataster wurde Bestandteil der Ausschreibungsunterlage.

2.4  Erstellung einer Artenschutzrechtlichen Priifung

Aufgrund der Nutzung, der Lage und der vorhandenen Baumbestinde auf der ehem. Eider-
kaserne wurden u.a. die nachfolgenden Untersuchungen und Leistungen fir erforderlich ge-
halten:

- Begehung der Liegenschaft zur Erfassung von Végeln und Flederméusen
- Erfassung von Jagdhabitaten

- Artenspektrum und Quartieren

- Schwéarmphasenerhebungen in den Morgenstunden

- Ermittlung von Aktivititsdichten und Flugstrallen durch Einsatz von Horchboxen und
Flugstralen)
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Die vorgenannten Untersuchungen wurden im Rahmen einer Artenschutzrechtlichen Priifung
nach § 42 Abs. 1 BNatSchG durchgefiihrt. AnschlieBend erfolgte eine Héhlenbaumkartierung
mit Endoskopie potenzieller Winterquartierhhlen als Bestandteil des Artenschutzberichts
sowie eine Amphibienkartierung in den beiden Regenriickhaltebecken.

2.5 Baumfillungen / Baumschutz

Vor dem Riickbau wurden im Frihjahr 2010 Biische und Baume gefillt, die bei den Rick-
bauarbeiten beschéadigt worden wéren, bzw. durch die ein Riickbau der Gebéude erheblich
erschwert worden wére. Fiir die zu féllenden Baume wurde eine Ausschreibung ausgefithrt,
die die Fa. Wilhelm Sievers Garten und Landschaft GmbH & Co, 24808 Jevenstedt gewann.

Ein Antrag auf Féllung der B&dume wurde am 14.01.2010 durch die Stadt Rendsburg bei der
UNB gestellt. Die Genehmigung wurde am 27.01.2010 erteilt.

Zum Schutz des zu erhaltenden Baumbestandes in der N&he der Riickbauobjekte wurden
500 m Baumschutzzaun als fest im Boden verankerter Holzzaun, sowie 820 m mobile
Baumschutzzdune aufgestellt.

Im Zuge der BaumaRnahme mussten weitere Badume gefillt werden, da diese auf dem zur
Verfligung gestellten Bestandsplan nicht enthalten waren. Fiir diese nachtréglichen F&llun-
gen wurden ebenfalls Genehmigungen gestellt, und vor Fallung erteilt.

2.6 Beweissicherung / Schwingungsmessung

Fir eine Beweissicherung der zu erhaltenden Gebauden auf der ehem. Eiderkasemne, als
auch von Geb&duden auRerhalb der ehem. Eiderkaserne wurde von der BIG das Ingenieurbi-
ro Peter Neumann Baugrunduntersuchung GmbH & Co. KG, Marienthaler StraRe 6, 24340
Eckernférde beauftragt, die als Nachunternehmer DMT Grundungstechnik GmbH -Institut fir
dynamische Messtechnik im Bauwesen-, Zum Audorfer See 9, 24782 Biidelsdorf fir
Schwingungsmessungen beauftragt hatten.

Im Zuge des Riickbaus wurden durch die Eigentimer und Bewohner des Geb&udes Tulipan-
stral3e 9 Beschadigungen gemeldet. In wie weit diese durch den Riickbau verursacht wurden
ist fraglich, da vor Riickbau dieses Gebaude nicht begangen wurde, und die Schwingungs-
messungen lediglich geringe Uberschreitungen ergaben (s. Anlagen 1 bis 3).

Ebenfalls wurde durch die Eigentlimerin des Gebaudes KirchstraBe 10 ein Schaden gemel-
det (s. Anlage 4). Nach Angaben des Besitzers, Herrn Milbradt, waren u.U. bereits vor Be-
ginn der Ruckbauarbeiten Haarrisse auf dem Putz vorhanden. Méglicherweise hat sich in
den Hohlrdumen Wasser angesammelt, welches mittels Frostsprengung zum Aufplatzen des
Putzes fiihrte.

In einem Versorgungstunnel auf dem Gelédnde der IMLAND Klinik, der unterhalb der Baustel-
lenausfahrt lag, wurde eine Rissbreiteniberwachung durchgefiihrt (s. Anlage 5). Bis auf die
jahreszeitlichen Anderungen traten keine bedeutenden Anderungen auf.
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2.7 Nutzung der ehem. Eiderkaserne wahrend des Riickbaus

Der Umwelt- und Technikhof der Stadt Rendsburg (UTH) befand sich zu Beginn der Ruck-
bauarbeiten noch als Nutzer auf der Liegenschaft der ehem. Eiderkaserne.

Durch den UTH wurden die Gebéude 41, 42, 45, 16b, 17b sowie 40 c, als auch die Flachen
zwischen den vorgenannten Gebauden genutzt.

Bis Ende August 2011 mussten die Ver- und Entsorgung fiir den UTH auf der ehem. Eider-
kaserne aufrechterhalten werden (urspriingliche Planung Nutzung der Gebdude bis
31.05.2011). Fir die Aufrechterhaltung der Ver- und Entsorgung des UTH wurden folgende
MaRnahmen erforderlich:

2.7.1 Umschlussarbeiten Strom

Im Frithjahr 2010 wurde zur Aufrechterhaltung der Stromversorgung des UTH die Stromver-
sorgung auf der ehem. Eiderkaserne mittels Errichtung einer Kompaktstation sowie mehrerer
Umschlisse so errichtet, dass der UTH tiber zwei Leitungen versorgt werden konnte (1x Be-
stand, 1x neu). Dieses wurde erforderlich, weil das Bestandskabel im Bereich der Bunker der
Geb&ude 30 und 31 verlief, die vor den Geb&uden des UTH riickgebaut werden sollten. Dar-
aus resultierend bestand die Gefahr einer Kabelbeschadigung wahrend des Rickbaus und
somit der ausbleibenden Stromversorgung des UTH. Nur durch ein neues Stromkabel konn-
te die Versorgungssicherheit fir den UTH gewahrleistet werden.

Diese Arbeiten wurden durch die Stadtwerke Rendsburg ausgefuhrt.

2.7.2 Trennung der Trinkwasserleitung

Aufgrund der z.T. unbekannten Lage der Trinkwasserleitungen (TW) kam es mehrfach zu
TW-Ausféllen beim UTH, so dass im Winter 2010/2011 nach einer Preisanfrage die Fa.
Thomsen GmbH Tiefbau, Walter-Zeidler-StraBe 6, 2483 Osterrénfeld durch bauliche MaR-
nahmen die TW-Versorgung des UTH vom Restsystem trennte (mehrere Trennungen und
Umschliisse am TW-System).

2.7.3 Trennung der Nahwarmeversorgung

Aufgrund der urspringlich geplanten Weiternutzung einiger Gebaude auf der ehem. Eiderka-
serne wurde nach der Ubergabe der Liegenschaft an die Stadt Rendsburg ein Nahwéarme-
netz (z.T. unter Nutzung der alten Nahwéarmekanéle im Haubenkanal), ausgehend vom Ge-
béude 16b im Bereich der Gebdude 17b, 18b, 34, 41, 42, und 45 errichtet. Da das Gebaude
34 im Friahjahr 2011 riickgebaut werden sollte, musste die Leitungsfiihrung des Nahwarme-
netzes zur Aufrechterhaltung der Warmeversorgung des UTH ge#ndert werden.
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Far diese Arbeiten wurde die Fa. H. Béning GmbH, Busumer Strae 30, 24768 Rendsburg
beauftragt, da diese die Heizungsanlage wenige Jahre zuvor errichtet hatte und fiir die War-
tung der Anlage zusténdig war.
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3 Riickbauarbeiten

Fur den Ruckbau der Gebdude und der unterirdischen Anlagen wurde am 18.06.2010 ein
Ruckbau-Antrag bei der Stadt Rendsburg eingereicht. Mit Schreiben von Frau Sievers vom
29.07.2010 lag die Abbruchgenehmigung vor.

3.1 Auftragnehmer

Fur die Durchfihrung des Rickbaus wurde eine éffentliche Ausschreibung durchgefiihrt, aus
der die Sperling Abbruch-Erdbau GmbH, Am Dorfplatz 4 aus 21514 Guster als glnstigster
Bieter hervorging und von der BIG-Stadtebau beauftragt wurde.

Der Riickbau begann am 09.08.2010.

Nach der Insolvenz der Fa Sperling Abbruch-Erdbau GmbH (Beginn des Insolvenzeréff-
nungsverfahrens am 05.09.2011) wurde im Dezember 2011 eine beschrénkte Ausschrei-
bung durchgefiihrt, bei der sechs Bieter um Abgabe eines Angebotes gebeten wurden (u.a.
Bieter die im Rahmen der éffentlichen Ausschreibung ein Angebot abgegeben hatten). Als
gunstigster Bieter ging die Unternehmensgruppe Bernd Hagen, Rendburgerstr. 345, 24537
Neumiinster hervor (Rang 8 bei der éffentlichen Ausschreibung).

3.2  Riickbauobjekte, Gebdudebeschreibung

Der Ruckbau auf dem Geldnde der ehem. Eiderkaserne betrifft simtliche auf dem Lageplan
Rickbauabschnitte gekennzeichneten Geb&dude und Anlagen (s. Plan B09.031.1). Der
Ruckbau wurde in Abschnitte geteilt, um die jeweiligen Bereiche schnellst méglich einer
Nachnutzung zur Verfigung stellen zu kénnen.

3.2.1 Rickbauabschnitt 1
Kaserene Feldwebel / StoV (Gebiude Nr. 10)

Die zweigeschossige Lagerhalle befand sich auf dem o6stlichen Teil des Geléndes, direkt an
der Liegenschaftsgrenze zur Tulpianstrae und wurde als KFZ-Abstellfliche verwendet. Die
Halle hatte eine Traufhdhe von ca. 7,60 m eine Grundflache von ca. 370 m? und einen um-
bauten Raum von ca. 3.900 m?3,

KFZ Halle (Gebéude Nr. 11)

Die KFZ-Halle lag im Ostbereich des Geléndes, direkt an der Liegenschaftsgrenze zur Tulpi-
anstralBe. Das mit einem Pultdach errichtete Gebdude hatte mit einer Grundfiache von
ca. 940 m? und einer Traufhéhe von ca. 4,70 m einen Umbauten Raum von ca. 5.300 m=.
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KFZ Abstelifiiche / Uberdach (Geb&dude Nr. 12)

Die einseitig gedffnete KFZ-Abstellfliche stand auf dem 6stlichen Teil der Liegenschaft, an
der Grenze zur Tulpianstrae. Die Stahliskelettkonstruktion war nicht unterkellert und er-
streckte sich tber eine Grundflache von ca. 950 m2. Bei einer Traufhéhe von ca. 5,20 m er-
rechnete sich der umbaute Raum zu ca. 8.300 m®. Zu der Absteliflaiche wurde die westlich
angrenzende Mauer hinzugezahlt.

Kanisterlager (Geb&ude Nr. 37a-d)

Das Kanisterlager bestand aus vier einzelnen gleichgroRen Untersténden, die jeweils eine
Grundflache von ca. 70 m? hatten. Bei einer Traufhéhe von etwa 2,80 m und einer Firsthéhe
von ungefahr 3,40 m betrug der umbaute Raum ca. 300 m*. Die Wande und Dacher der La-
ger bestanden aus Wellasbestzementplatten. Die Geb&udegruppe befand sich im nordwest-
lichen Teil der Liegenschaft.

Heizungsanlage (Geb&ude Nr. 15/33)

Der Gebaudekomplex der Heizungsanlage lag auf dem 6stlichen Teil der Liegenschaft. Zu
den beiden Gebdudeeinheiten gehérte ein ca. 30 m hoher Schomnstein aus Mauerwerk, der
sich an der Ostseite des Gebaudes befand. Der Gebaudeteil 33 war vollstéindig unterkellert.
Die Grundfldche betrug ca. 900 m?, bei einer Gebaudehohe von ca. 4,20 (Geb. 15) bzw. 8,90
m (Geb. 33) ergab sich der umbauten Raums zu ca. 7.600 m?.

FFmZ Bw (Gebdude Nr. 6)

Das Fernvermittlungsbauwerk befand sich im nordéstlichen Teil des Geldndes, ndrdlich des
zu erhaltenden Eiderschldsschen. Es handelte sich um eingeschossiges und komplett unter-
kellertes Gebaude mit einer Grundfléche von ca. 325 m? und einer Héhe von ca. 7,10 m so-
wie einem Uber den Grundriss hinaus erstreckenden Keller (ausgebildet mit doppelter Stahl-
betondecke) mit einer Grundflache von ca. 560 m? und eine Hohe von ca. 4,30 m. Der um-
baute Raum lag bei ca. 5.700 m® inklusive dem zusétzlichen Kellerbereich. Im Keller des
Geb&udes befanden sich Telekommunikationsrdume, sowie Vorrdume fir den Luftschutz-
bunker unter Gebdude 7.

Unterkunft Gebdude (Geb&dude Nr. 7)

Direkt an die Funkfernmeldezentrale angerenzend befand sich ein dreigeschossiges voll-
stidndig unterkellertes Unterkunftsgebdude mit Dachgeschoss. Die Grundfldche erstreckte
sich Uiber ca. 670 m?. Der umbaute Raum ergab in Verbindung mit einer Traufhéhe von ca.
12,50 m ca. 10.200 m®. Im Kellergeschoss des Gebaudes befand sich ein Zugang zu dem
Uber den Grundriss hinaus erstreckenden Bunker, dessen Grundfliche etwa 200 m? betrug.
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Lehrsaal (Geb&ude Nr. 7a)

Westlich des Geb&udes 7 grenzte ein Leersaal an. Dieses eingeschossige, nicht unterkeller-
te Gebdude hatte mit einer Grundflache von ca. 140 m? und einer Traufhéhe von ca. 3,80 m
einen umbauten Raum von 700 m?.

KFZ Halle (Geb&ude Nr. 13b)

Die KFZ-Halle im stdlichen Teil der Liegenschaft, direkt an das Gelénde des Krankenhauses
angrenzend, erstreckt sich iber eine Grundflache von ca. 950 m2. Die Traufhéhe lag bei ca.
5,50 m, der umbauter Raum bei ca. 8.500 m3.

Kantine (Gebdude Nr. 24)

Die teilweise unterkellerte Kantine lag im nordlichen Teil der Liegenschaft. Die Grundfliche
lag bei ca. 2.660 m?, die mittlere Hohe bei ca. 6,70 m und der umbaute Raum bei ca. 21.300
m?®. Unterirdisch grenzt im nérdlichen Bereich des Gebéudes ein Luftschutzbunker mit einer
Grundflache von ca. 200 m? an. Der umbaute Raum des Luftschutzbunker vom ca. 800 m®
wurde bereits enthalten.

KFZ Halle (Gebdude Nr. 50)

Sudlich des Geb&udes 49 und angrenzend an die Liegenschaft des Krankenhauses befand
sich diese etwa 4,80 m hohe Halle, die u.a. als Waschhalle und Olwechselhalle benutzt wur-
de. Die Grundfliche des eingeschossigen Bauwerks betrug ca. 700 m? und der umbaute
Raum 4.100 m?®.

Sporthalle (Geb&ude Nr. 44)

Die Sporthalle befand sich nérdlich der Gebaude 41 und 42 direkt sidlich von dem Hub-
schrauberlandeplatz. Es handelte sich dabei um einen eingeschossigen Bau mit einer Trauf-
héhe von etwa 5,85 m. Die Grundfléche des nicht unterkellerten betrug ca. 1.100 m2 Daraus
ergab sich ein umbauter Raum von etwa 7.800 m®. Darin eingeschlossen ist der etwa 3,20 m
hohe Anbau, der den Eingangsbereich und die Umkleiden beinhaltet.

3.2.2 Rickbauabschnitt 2

KFZ Halle (Geb&ude Nr. 11b/12b)

Die eingeschossigen, nicht unterkellerten zusammenhéngenden KFZ-Hallen lagen im zentra-
len Bereich der Liegenschaft. Mit einer Grundfldche von insgesamt ca. 2.000 m? und einer
Traufhdhe von ca. 5,00 m ergab sich fur die Gebdude ein umbauter Raum von insgesamt
ca. 16.600 m3.
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MatGrp 1. (Geb&dude Nr. 6b/7b)

Das Lagergebdude befand sich im sidlichen Teil des Geldndes. Das Objekt war einge-
schossig mit ausgebautem Dachbereich, nicht unterkellert und hatte eine Traufhéhe von ca.
5,00 m. Die gesamte Grundfléche betrug ca. 1.650 m?, der umbauter Raum ca. 12.300 m3.

VBK (Gebé&ude Nr. 25)

Das unterkellerte Gebaude lag im zentralen Bereich der Liegenschaft und erstreckte sich
Uber zwei Geschosse. Bei einer Grundfliche von ca. 500 m? und einer Traufhthe von ca.
8,00 m betrug der umbaute Raum ca. 5.500 m®.

Unterkunft Gebdude (Gebdude Nr. 30 und 31)

Das dreigeschossige Unterkunftsgebaude lag ebenfalls im zentralen Bereich des Gelandes
und war komplett unterkellert. Im Keller des Gebsudes befanden sich Zugénge zu den drei
angrenzenden Luftschutzbunkern. Bei einer Grundflache von ca. 720 m? und einer Traufhé-
he von ca. 12,75 m ergab sich der umbauten Raum zu ca. 11.000 m3. Der umbaute Raum
der drei angrenzenden Bunker ergaben einen zusatzlichen Umbauten Raum von insgesamt
ca. 2.400 m®.

Lehrsaal (Geb&dude Nr. 30a und 31a)

Das flir Unterrichtszwecke genutzte, eingeschossige Gebéude befand sich direkt westlich
von Gebédude 30 und war nicht unterkellert. Bei einer Gebdudehéhe von ca. 3,50 m und ei-
ner Grundfliche von ca. 150 m? umfasste das Geb&ude einen umbauten Raum von ca.

700 m®,

Unterkunft GebZude (Gebaude Nr. 32)

Dieses zweigeschossige Unterkunktsgebédude befand sich &stlich von Gebaude 31, ebenfalls
im zentralen Bereich der Liegenschaft. Es verfugte Gber eine Grundfliche von ca. 430 m2.
Bei einer Traufhdhe von ca. 9,70 m und einer Firsthéhe von ca. 13,00 m ergab sich der
umbauten Raum zu ca. 5.300 m®. Ostlich an das Kellergeschoss anschlieRend befand sich
ein Luftschutzbunker mit einem umbauten Raum von ca. 800 m?.

Lehrsaal (Gebédude Nr. 34)

Westlich des Gebdudes 31 befand sich das zweigeschossige Unterrichtsgebédude, das mit
einer Grundfldche von ca. 480 m?, einer Traufhohe von ca. 10,00 m einen umbauten Raum
von ca. 6.000 m® ergab. Im Kellergeschoss befand sich eine Kegelbahn.
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Wachgebaude (Gebdude Nr. 8a)
Das eingeschossige und nicht unterkellerte Wachgebéude befand sich direkt am Zugang
zum Gelénde an der Arsenalstrae mit einer Grundflache von ca. 110 m? und einem umbau-

ten Raum von ca. 600 m®.

Es wurde im Zuge des Rickbaus in den 2. Bauabschnitt mit aufgenommen, da der UTH l4n-
ger als geplant auf dem Gelénde war, weil er den Neubau noch nicht beziehen konnte.

3.2.3 Ruckbauabschnitt 3

Lagergebédude (Gebdude Nr. 10b)

Das Lagergebéude befand sich im westlichen Bereich der Liegenschaft. In diesem nicht un-
terkellerten, eingeschossigen Bauwerk befand sich die Haupteinspeisung der Trinkwasser-
versorgung fur den nérdlichen Raum. Mit einer Grundflache von ca. 560 m? und einer Trauf-
héhe von ca. 4,00 m ergab sich fir das Geb&dude ein umbauter Raum von insgesamt
ca. 4.000 m3,

KFZ Halle (Geb&ude Nr. 16b)

Die KFZ Halle befand sich im westlichen Teil des Areals. Das Geb#ude verfigte iiber eine
Grundflache von ca. 460 m? und eine Héhe von ca. 5,10 m. Der umbaute Raum betrug
ca. 2.900 ms.

KFZ Halle (Gebdude Nr. 17b)

Sidlich von Gebédude 16b lag das Geb&ude 17b. Das Geb#ude war nicht unterkellert und mit
einer Grundflache von ca. 530 m? und eine Hohe von ca. 4,90 m resultierte der umbaute
Raum zu ca. 3.100 m3.

KFZ Halle (Geb&ude Nr. 19b)

Die zweigeschossige und nicht unterkellerte Halle lag im duRersten stidwestlichen Teil der
Liegenschaft und wurde als Werkstatt genutzt. Die Grundflache lag bei ca. 550 m2. Der Mit-
telteil des Gebéudes hatte eine Traufhdhe von ca. 6,20 m, der umbaute Raum ergab sich zu
ca. 4.000 m®.

KFZ Abstellflache / Uberdacht (Gebéude Nr. 39ab)

Diese eingeschossige, offenen KFZ-Unterstellplatze lagen im westlichen Teil des Areals und
hatten eine Grundflache von etwa 2.150 m? sowie eine H&he von ca. 4,60 m ein. Der umbau-
te Raum betrug ca. 11.900 m®. Die Dacheindeckung bestand aus Wellasbestzementplatten.
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KFZ-Schutzdach (Gebaude Nr. 40c¢)

Diese an der westlichen Grenze der Liegenschaft gelegene KFZ-Abstellflache besall eine
Grundfliche von ca. 1.200 m? Die Hoéhe des uberdachdhnlichen Gebiudes betrug
ca. 5,70 m, der umbaute Raum ergab sich damit zu ca. 7.800 m?.

Werkhalle (Geb&ude Nr. 41)

Ostlich der KFZ-Abstellifliche (40c) befand sich diese teilweise unterkellerte Werkhalle mit
einer mittleren Traufhdhe von ca. 7,50 m. Die gesamte Grundfldche betrug ca. 1.100 m? und
der umbaute Raum etwa 9.000 m3.

KFZ Halle (Geb&ude Nr. 42)

Direkt neben der Werkhalle lag das Geb&dude 42. Diese eingeschossige KFZ-Halle hatte eine
mittlere Hohe von etwa 4,95 m, eine Grundfliche von ca. 750 m? und daraus resultierend ei-
nen umbauten Raum von ca. 4.500 m?3.

Werkhalle (Geb&ude Nr. 45)

Das Gebaude befand sich siidlich der Gebdude 41 und 42. Es diente der Instandsetzung von
Kraftfahrzeugen. Das eingeschossige Geb&dude setzte sich aus einer Halle mit einer Trauf-
héhe von etwa 6,80 m und einem Anbau mit einer mittleren Héhe von ca. 3,60 m zusammen.
Bei einer Grundfldche von ca. 450 m? betrug der gesamte umbaute Raum etwa 3.600 m3.
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4 Ausgefiihrte Arbeiten im Zuge des Riickbau
4.1 Entkernung

Die Gebaude wurden von der Bundeswehr nahezu ,besenrein” hinterlassen, so dass direkt
mit der Entkernung begonnen werden konnte.

Bei den Entkernungsarbeiten wurden die diversen Materialien, wie z.B. textile Bodenbelége,
Mébelhélzer, Deckenverkleidungen, Leuchtmittel mit Leuchtstoffréhren etc. ausgebaut, auf
dem Baugelédnde gesammelt und der ordnungsgeméBen Entsorgung zugefiuhrt. Die ein-
schlégigen ablichen Unfallverhitungsvorschriften der Berufsgenossenschaften wurden hier-
bei beachtet.

Ebenfalls wurden die Unterzentralen der Heizungs- und Warmwasserversorgung, die in je-
dem beheizten Geb&ude installiert waren, in diesem Zuge mit entkernt.

Nach dem Ausbau der unbelasteten Baustoffe, wurden im Zuge der Entkernungen der Ge-
baude die problembehafteten Baustoffe (s. Pkt. 2.3) fach- und sachgemaR unter Einhaltung
von Richtlinien wie z. B. der TRGS 519, 521 entfernt. Die Entsorgungsnachweise wurden im
Zuge der Rechnungsprifungen kontrolliert und freigegeben. Die Originale wurden mit der
jeweiligen Rechnung der BIG-Stadtebau tibergeben.

Die Entkernung der Geb&ude wurde sukzessiv, Gebaude fir Gebaude, ausgefihrt.

Die Vormauerschalen wurden durch Hydraulikbagger abgebaut, so dass die Warme-
schutzsysteme im Nachgang z. T handisch unter Einhaltung der Richtlinien wie z. B. der
TRGS 519, 521 sowie der ublichen Unfallverhitungsvorschriften der Berufsgenossenschaf-
ten ausgebaut werden konnten.

Die Zwischenlagerung und Abfuhr der asbesthaltigen Abfille sowie der KMF erfolgte in Big-
Bags. Dachpappe, sowie PAK-haltige Baustoffe wurden in geschlossenen, bzw. abgeplanten
Containern zwischengelagert und abgefahren.

Die Entkemung der Gebdude wurde entsprechend der Rickbauabschnitte (s. Plan
B09.031.1 Ruckbauabschnitte 1 — 3) durchgefihrt.

4.2 Riickbau

Der Rickbau war in drei Abschnitten geplant (s. Plan B09.031.1 Riickbauabschnitte 1 — 3).
Begonnen wurde im Abschnitt 1 mit den Geb&uden 10, 11, 12 und 35a, sowie der anschlie-
Renden Oberflachenentsiegelung und dem Riickbau der erdverlegten Leitungen.

Die Gebdude 33/15, 6, 7, 7a, der Léschwasserteich, das Trinkwasserreservoir, sowie die
Gebaude und Anlagen 13b, 50, 24, 44 und 37 a-d wurden im Abschnitt 1 anschlieBend riick-
gebaut.

Die Strafen, sowie alle Ver- und Entsorgungsleitungen von den Geb. 41, 42, 45, 16b, 17b
sowie 40 ¢ mussten bis Ende August 2011 aufrecht erhalten werden, da der UTH diese Ge-
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bdude noch in Nutzung hatte (urspriingliche Nutzungsdauer der Gebéude bis 31.05.2011
geplant). Somit konnten z.T. nur Anschlussleitungen riickgebaut werden.

Im Abschnitt 2 folgten die Sozial und Schulungsgeb&ude 30, 30a, 31, 31a, 32, 25, 34 sowie
die Fahrzeug und Lagerhallen 11b/12b, 6b/7b und 49. Aufgrund der ldngeren Nutzung der
Gebaude durch den UTH wurde das Geb. 8a bereits im Vorwege riickgebaut, um ein Still-
stand zu vermeiden.

In Abstimmung mit dem UTH wurden nach dem 31.05.2011 sukzessive die durch den UTH
genutzten Gebaude vom UTH fiir den Riickbau freigegeben.

So folgten im Abschnitt 3 die Geb&aude 19b, 10b, 39a/b, 40c, 17b, 16b und 42.

Unmittelbar anschlieBend an den oberirdischen Riickbau in den jeweiligen Abschnitten er-
folgte der Rickbau der Oberflachen, sowie der unterirdischen Anlagen (Keller, Bunker, Lei-
tungen, Schéchte, etc.) bis in eine Tiefe von 3,0 m unter umgebende Geliéndeoberkante
(GOK). Bei Querungen von Leitungen mit Baumen oder Griinstreifen wurde bis an den Kro-
nenbereich heran die Leitung riickgebaut um die Badume geringst méglich zu schidigen.

4.2.1 Unterbrechung des Rickbaus durch Insolvenz der Sperling GmbH

Im September 2011 wurden die Riickbauarbeiten durch die Fa. Sperling aufgrund ihrer In-
solvenz eingestellt. Zur Sicherung der Baustelle wurden u.a. die durch die Fa. Sperling ge-
mieteten Bauzdune von der BIG {ibernommen, sowie zusatzliche Sicherungsmafnahmen
auf dem Geldnde durchgefithrt. Die Firma Borchers Holz-Bau aus 24594 Hohenwestedt wur-
de mit dem Verschluss der Geb&dude 41 und 45 sowie mit der Sicherung der Schichte durch
die BIG beauftragt.

4.2.2 Wiederaufnahme des Riickbaus durch Fa. Bernd Hagen

Am 19.02.2012 wurde durch die Fa. Bernd Hagen Recycling& Baustoffe GmbH, Rendsbur-
ger Str.345, 24537 Neumdinster der Rickbau der verbliebenen Gebdude (41, 45, Schulpavil-
lon), der Oberflachen und Leitungen wieder aufgenommen. Zudem wurden die erforderlichen
Leitungsumschliisse inkl. der Beraumung von abgelagerten Abfallen der Sperling GmbH als
auch Unbekannter durchgefihrt.

Aufgrund der Nutzung des Schulpavillons durch das Helene-Lange-Gymnasium konnte die-
ser erst ab Anfang Dezember 2012 riickgebaut werden. Aufgrund des langen Winters
2012/2013 konnte die Abnahme der Leistung der Fa. Bemd Hagen erst am 13.03.2013
durchgefihrt werden.

Im Zuge des gesamten Riickbaus wurden 34 Gebaude (Unterkunfts-, Lehr- und Kantinenge-
badude, Fahrzeug-, Wartungs- und Sporthalle, Fernmeldestation, Wache, Schulpavillon, Heiz-
und Kesselhaus mit Energieversorgung (20 kV)), sowie unterschiedliche Bunkeranlagen (1 x
Schutzbau Sondertyp Notstrom, 9 x je 2 BW50 Schutzrdume, Fernvermittlungsstation in
Bunkeranlage (ca. 25 x 30 m)) als auch diverse sonstige Anlagen (5 Fahrzeugrampen, 3 He-
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beanlagen fir Regen-, Schmutz, und Grundwasser, 1 Trinkwasserreservoir, 1 Léschwasser-
teich, unterirdische Lagertanks, usw.) riickgebaut. Insgesamt wurden ca. 225.000 m® umbau-
ter Raum riickgebaut.

Zusétzlich zu dem oberirdischen Riickbau erfolgte der Riickbau von Strom- und Datenleitun-
gen (ca. 11.500 m, z.T. Leitungsbiindel) sowie der Ver- und Entsorgungsleitungen (Nahwér-
meversorgung, Regen-, Schmutz- und Trinkwasserleitungen bis ca. 3,0 muGOK, ca.
10.500 m). Im Bereich von Baumen wurden die Leitungen zum Schutz der B&ume nicht ent-
fernt. Bei nahezu allen Leitungsriickbauten wurden im Umfeld der Leitungen Auffullungen,
z.T. auch alter Bauschutt vorgefunden (grofformatige Steine, Ziegel, Platzbefestigungen
aus kleinen Feldsteinen, etc.). Diese Bauschuttreste befanden sich ebenfalls in Tiefen von
bis zu ca. 3,0 m uGOK.

Waéhrend der Riuckbauarbeiten wurden immer wieder Leitungen angetroffen, die nicht in den
fur den Ruckbau zusammengesteliten Unterlagen vorhanden waren. Diese wurden - so weit
wie méglich - im Zuge des Riickbaus mit entfernt.

Unbelasteter Bauschutt wurde direkt vor Ort gebrochen (BMG und ZMG) und von dort aus
direkt von der Sperling GmbH weiter vermarktet.

Ca. 75.410 m? Oberflachen wurden entsiegelt und mit vor Ort gebrochenem ZMG in einer
Schichtdicke von ca. 0,15 m als Erosionsschutzschicht angedeckt. Auf kleine Flichen im

westlichen Bereich wurde Oberboden aufgebracht.

4.2.3 Einbau von Ziegelmineralgemisch als Erosionsschutzschicht

Die Geb&ude und versiegelten Oberflaichen der ehem. Eiderkaserne wurden von August
2010 bis August 2012 riickgebaut. Zur Verfestigung der Oberfliche wurde in den Uberwie-
genden Bereichen der entsiegelten Flachen ZMG aus der RiickbaumaBnahme verwendet (s.
Plan Plan B09.031.200).

Auf einer Flache von ca. 75.410 m? wurde nach der RuckbaumaBnahme vor Ort gebroche-
nes ZMG in einer Schichtdicke von ca. 0,15 m eingebaut. Unter Heranziehung der Wasser-
standsdaten aus Untersuchungen vom Februar 2010 (Buro GSB) in Verbindung mit den aus
der BaumalRnahme festgestellten Wasserstanden auf dem Grundstiick ist dadurch der Min-
destabstand zum zu erwartenden Grundwasserstand von mehr als 1 m fir den Einbau von
mineralische Materialien im offenen Einbau gewéhrleistet.

Die Beprobung und Analytik des eingebrachten ZMG hatte ergeben, dass die Proben liber-
wiegend im Zuordnungswerte LAGA Bauschutt Z1.1 liegen. in 2 Proben wird der LAGA Zu-
ordnungswert Z 1.1 fur PAK im Feststoff liberschritten sowie bei einer Probe der Phenolin-
dex im Eluat geringfiigig. Diese Proben liegen somit im Bereich der LAGA Zuordnungswerte
Z1.2.
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Bei diesen Uberschreitungen handelte es sich um ,Ausrei8er”, die nicht reprasentativ fur die
gesamten Bereiche waren. Die leicht erhéhten Werte waren vermutlich auf Asphaltreste in
den Proben zurlickzufithren. Im Mittel wurden die Z1.1-Werte eingehalten.

Bis auf geringe, tolerierbare Einzelfalliberschreitungen entspricht das eingebaute RC-
Material den LAGA Zuordnungswerten Z1.1. Eine Gefahrdung fur das Grundwasser ldsst
sich anhand der Untersuchungsergebnisse nicht ableiten

Das vor Ort eingebaute RC-Material stellt eine standsichere, befahrbare und erosionssichere
Oberflache bis zur weiteren Nachnutzung dar.

4.3 Entsorgung belasteter Baustoffe

Die fachgerechte Entsorgung der beim Rickbau Materialien erfolgte in Verantwortung der
Fa. CDG Containerdienst GmbH, Schmalsteder Weg 2, 24241 Grevenkrug. Die Nachweise
wurden durch die Ubernahmescheine dokumentiert.

Abbruchholz, bitumindse Dachpappe sowie gemischte Bau- und Abbruchabfélle wurden {iber
die Fa. CDG aus Grevenkrug entsorgt, die Entsorgungsfachbetrieb und zertifiziert fir die
Leistungen Einsammeln, Transportieren, Lagern, Behandeln, Verwerten und Beseitigen von
Abféllen ist.

Die Entsorgung von Leuchtstoffréhren und Startern (AVV 20 01 21*) sowie gebrauchten
elektrischen und elektronischen Gerédten (AVV 16 02 13* ) erfolgte Gber CDG Container-
dienst GmbH, Schmalsteder Weg 2, 24241 Grevenkrug durch die Kranich Entsorgung, Lei-
nestraBe 39, 24539 Neumdinster.

Durch CDG Containerdienst GmbH, Schmalsteder Weg 2, 24241 Grevenkrug wurden:

= 230 t Asphaltaufbruch / Gussasphalt (AVV 17 03 02)

= 352 t Baustoffen auf Asbestbasis (AVV 17 06 05*)

= 511 t Dachpappe (teerhaltig) (AVV 17 03 03*)

= 96 t Dammmaterial, das geféhrliche Stoffe enthalt (17 06 03*)

sowie

= 73t kompostierbare Abfélle (AVV 20 02 01)
= 40 St Stubben (AVV 20 02 01)
entsorgt.

4.4  Altol-, Altkiihimittel, Heiz6ltanks

Die Alt6l- und Altktihimittel Tanks, sowie die Rohrleitungen wurden durch Tankschutz Fago
GmbH, Alte LandstralBe 39-41, 25474 Hasloh im Oktober 2010 entleert, gereinigt und stillge-
legt (s. Anlage 6).
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4.5 Kampfmittelsondierung

Im Zuge der Oberflichenfreimachung wurden zwischen dem 14.05.2012 und 22.05.2012
13 Kampfmittelverdachtspunkte auf dem Gelénde durch die Fa. SCHOLLENBERGER
Kampfmittelbergung GmbH, IndustriestraBe 4 a, 29227 Celle berdumt (s. Anlage 7). Bei den
Verdachtspunkten handelte es sich vorwiegend um Schiitzenwalle- und -grében, bei denen
der Hinweis vorlag, dass Munition vergraben worden war. In einem Verdachtspunkt wurde
Kleinmunition gefunden (Granaten, Maschinengewehrmunition, Bajonett, sonstige Munition).
In den tibrigen Punkten wurden leere Munitionskisten, Flaschen, Stacheldraht, Hufbeschlé-
ge, Pferdeknochen, Benzinfasser, sowie viel Bauschutt gefunden. Die Munitionsreste wurden
vom Kampfmittelrdumdienst abgeholt und entsorgt.

4.6 Archidologische Funde

Im Zuge des Leitungsriickbaus wurden an mehreren Orten die alten Festungsmauern vorge-
funden, die durch das Archéologische Landesamt Schleswig-Holstein wiederholt begutach-
tet, und ausgewertet wurden. Durch die vom Archédologischen Landesamt Schleswig-
Holstein geplanten und begleiteten Sondagen im Juli 2012 wurden weitere Fundamente frei-
gelegt, dokumentiert und ein Abschlussbericht gefertigt (s. Anlage 8). Das Arch&ologische
Landesamt Schleswig-Holstein bietet seine Hilfe fur eine ggf. geplante Gestaltung der Ober-
flachen im Bereich der vorhandenen Fundamente an.
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5 Zusammenfassung

Der Riickbau auf der ehem. Eiderkaserne in Rendsburg wurde in dem Zeitraum vom Anfang
August 2010 bis Anfang Februar 2013 durch die Firmen Sperling GmbH (August 2010 —
September 2011) und Bernd Hagen GmbH (Februar 2012 bis Februar 2013) durchgefiihrt.

Der Riuickbau der Gebsude und Anlagen erfoigte bis in eine Tiefe von 3,0 m unter vorh.
GOK. Nach dem tiberwiegenden Riickbau der Gebéude und Oberflichen wurde die Kampf-
mittelsondierung durchgefiihrt, und die auskartierten Bereiche bis auf eine Tiefe von 2,50 m
unter vorhandener GOK freigemessen.

Die im Zuge des Leitungsriickbaus angetroffenen Mauern und Fundamente der ehem. Fes-
tung wurden nicht riickgebaut.

6 Unterschriften
IPP Ingenieurgeselischaft Possel u. Partner Gm'bH & Co. KG

Kiel, den 11.06.12.2014

i.A. Dipl.-Ing. Hauke Schloer
(Projektleiter)
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